

2012 BTW スタッフスケジュール

	予定	演出(転換)	小道具	衣裳	音響	照明
12	12・23 予定確定		12・23 収集・作成 予定確定		SE/ME整理	
1		1月初旬 映像プラン提出 <i>演目確定?</i> プラン決定 (予定)	収集 作成 ↓ 1・13 <i>✗</i> 稽古用含め 使用品目準備 出ハケ表作成	1・6 経過報告 Tシャツ発注 1・20 衣裳合わせ ↓ 最終 調整	<i>演目確定?</i> セッティングプラン 仮確定	転換プラン 決定?
2	2・6 準備確定 2・10 通し準備 2・17 通し 2・20 先生前通し		確定リスト、出ハケ・配置表配布 2・10 <i>✗</i> 本番用小道具 準備		セッティングプラン 決定 機材準備	プラン決定?
3	3・1 本番1 3・6 本番					

2012 BTW スタッフスケジュール

	予定	稽古場	広報				宣美		会計
			チラシ	ウェブ	チケット	アンケート	ポスター	プログラム	
12	12・23 予定 確定	1月 稽古場 確定済み	短期・長期 WSチラシ 設置済み	書込場所 把握 短期 WS書込			12・30 撮影	印刷規格案 提出	
1		2月以降 順次	発表会 チラシ作成 チラシ配布 (予定)	発表会 案内書込 (予定) 定期的に チェック	チケット代・ プログラム 内容確認 告知連絡	草案提出			1・6 予算案 提出 (発生経費 まとめ)
2	2・6 準備確定 2・10 通し準備 2・17 通し 2・20 先生前通し				先生に 動員報告 予約名簿 確認				
3	3・1 3・6 本番			↓	当日 確認				↓ 経費頭割り